

**ИЗМЕНЕНИЯ  
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ:**

**«Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными административно-хозяйственными учреждениями местного назначения по ул. Октябрьской в Зареченском районе г. Тулы (1, 2, 3 корпус)»**

**29 октября 2018 года**

1. П. 2.8. проектной декларации «Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома» читать в следующей редакции:

2.8.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и органов, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного дома.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию: 3 этап (1 корпус) – 2 квартал 2019 года
------	--	---

**Заместитель генерального директора  
АО «Инвестиционно-строительная компания»**



**О.В. Пронин**

Изменения в проектной декларации опубликованы 29.10.2018 г. на сайте: <http://instroy.com.ru>