

А к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о

## "Инвестиционно-строительная компания"

300039, г. Тула, ул. Сурикова, 16, оф. 31, тел. 70-27-06, 702-707

г. Тула

«29» октября 2018 г.

Уважаемый Участник долевого строительства!

В связи с невозможностью завершения строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, корпус 1 в срок, указанный в Проектной декларации, сообщаем Вам, что сроки окончания строительства переносятся на - II квартал 2019 г.

В этой связи предлагаем Вам внести изменения в заключенный с Вами договор долевого участия и подписать с АО «Инвестиционно-строительная компания» дополнительное соглашение о переносе сроков окончания строительства на II квартал 2019 года.

Подписание дополнительного соглашения о переносе сроков окончания строительства объекта будет осуществляться в офисе АО «Инвестиционно-строительная компания» - по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 6, контактные телефоны 8 (4872) 31-13-30, 8-910-150-11-83, представитель АО «Инвестиционно-строительная компания» Большакова Екатерина Романовна.

Просим при себе иметь документ удостоверяющий личность, договор участия в долевом строительстве и/или договор уступки прав требования.

В случае, если Вы уступили права на Объект долевого строительства третьему лицу и ранее не сообщили об этом в АО «Инвестиционно-строительная компания» просим Вас незамедлительно уведомить нас.

С уважением,

Зам.генерального директора



Пронин О.В.